

### INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

<b>PROPUESTA</b>	Muestra de Teatro Amateur Comarca La Siberia
<b>ÁREA</b>	CULTURA, BIENESTAR SOCIAL e IGUALDAD
<b>SERVICIO</b>	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
<b>TÉCNICO/A</b>	Manuel Candalija Valle
<b>FECHA DE VALORACIÓN</b>	3 de noviembre de 2022

### INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)

#### ASPECTOS A CONSIDERAR

- Competencia de la Diputación: SI
- Competencia Municipal :
- Otras posibilidades viables si No es competencia clara:

<b>CONTIENE DOCUMENTACIÓN ANEXA</b>	<b>SI/NO</b>
<b>LA PROPUESTA CIUDADANA ES VIABLE COMPETENCIALMENTE</b>	<b>SI/NO</b>

### INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos jurídicos, técnicos, legales, de ejecución, etc.)

#### ASPECTOS TÉCNICOS A CONSIDERAR

1. La propuesta afecta directamente a los 17 pueblos de la comarca de La Siberia.
2. Sería ejecutada por 8 Asociaciones de Teatro Amateur de la Comarca.
3. Es viable técnicamente su realización.

<b>CONTIENE DOCUMENTACIÓN ANEXA</b>	<b>SI/NO</b>
<b>LA PROPUESTA CIUDADANA ES VIABLE TÉCNICAMENTE</b>	<b>SI/NO</b>

**INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA: Estimación de presupuesto orientativo (aspectos financieros y económicos)**

**NOTA: Cumplimentar solo en caso de que la propuesta sea viable técnicamente.**

**DETALLE DE LOS COSTES A CONSIDERAR**

1. Coordinación: Programación, promoción y difusión: 2000€
2. Grupos teatrales (incluyendo sonido e iluminación): 8.000€

<b>CONTIENE DOCUMENTACIÓN ANEXA</b>	<b>SI/NO</b>
<b>COSTE ESTIMADO DE LA PROPUESTA</b>	<b>10.000,00 €</b>

**INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL.**

**ASPECTOS A CONSIDERAR**

1. Actuaciones Previas (estudios, diagnósticos, convenios, expropiaciones, cesiones, etc.)

Programación de la Muestra en acuerdo con las localidades.

2. Diseño de proyecto.

Se pretende potenciar a los grupos amateur de esta comarca, actualmente ocho, y la generación de nuevos públicos en torno al teatro. Actuación de los 8 grupos de teatro amateur en todas las localidades (17) de la comarca de La Siberia durante el año 2023, aprovechando los recursos de las localidades.

3. Contratación. No procede.

4. Ejecución.

Se puede realizar en los próximos dos años.

TOTAL: 9 MESES

Badajoz, a la fecha de la firma electrónica

Fdo. Manuel Candalija Valle